

## **Milníky projektu NDK (v době působení původního projektového týmu pod vedením B. Stoklasové - BST)**

**2005**

Zahájení přípravných prací

**Duben 2007**

Typový projekt – dva projekty – NK ČR a MZK, stejné zaměření, grémium náměstků MK ČR doporučuje projekty sloučit

**Leden 2008**

Evidenční list – Národní digitální knihovna, jeden společný projekt NK ČR+MZK (evidenční č. 116)

**21.5.2008**

Usnesení vlády – NDK se dostává na seznam schválených projektů

**30.4.2009**

MK ČR podává žádost o finanční prostředky na Studii proveditelnosti pro NDK (připravováno na 700 mil. Kč včetně kofinancování)

Tým začíná připravovat projekt

**13.11.2009**

Vyhlášení výzvy 07 IOP (ukončení příjmu žádostí 15.2.2010), limit 300 mil. Kč včetně kofinancování  
Zásadní modifikace projektu, úprava Studie proveditelnosti

**8.2.2010**

Podání projektové žádosti

**20.5.2010**

Předběžné oznámení o schválení projektu

**28.6.2010**

Oficiální oznámení o schválení projektu - Dopis ředitele Odboru strukturálních fondů MV  
Zahájeny intenzivní paralelní práce na odborné části zadávací dokumentace na manažera projektu i systémového integrátora.

**29.6.2010**

Vyhlášení výběrového řízení na právní kancelář

**13.7.2010**

J. Besser jmenován ministrem kultury, brzy po nástupu zákaz podpisu všech smluv v příspěvkových organizacích (zmražení plánováno na 2 měsíce)

**15.7.2010**

Výběr právní kanceláře – Rowan Legal

**22.9.2010**

Povolení MK k podpisu smlouvy s RL

**27.9.2010**

Podpis smlouvy s RL, ihned zahájena příprava zadávací dokumentace (ZD) na VŘ Management a publicita, zpočátku rychlý a věcný postup, později intervence a zdržení ze strany MK

**25.11.2010**

Jednání o finálním znění ZD na MK, připomínky zapracovány

**14.12.2010**

Do NK vrácena z MK kompletně přepracovaná zadávací dokumentace

**20.12.2010**

Dopis B. Stoklasové na MK – připomínky NK (odsouhlasené MZK) k zásadní změně ZD - viz příloha Dopis

**13.1.2011**

ZD vrácena (výhrady BST z větší části zohledněny) s průvodním dopisem MK

**21.1.2011**

Dle instrukcí MK projednány právní úpravy s vybranou právní kanceláří RL, navraceno z RL 21.1.2011

**24.1.2011**

ZD předána k posouzení na OSF MV (kontaktní osobě určené MV pro komunikaci s – písemně potvrzeno o převzetí)

**25.1.2011**

MK stahuje ZD z MV a později (již za asistence RNDR. Svobody) ji mění ji zpět směrem ke znění rozporovanému dopisem B. Stoklasové. Jednání u GŘ s náměstkyní MK ČR ing. Vojtovou, pokyn generálnímu řediteli k okamžitému zbavení BST všech pravomocí pro formální pochybení : ZD se žádostí o posouzení neodešla z NK s průvodním dopisem na hlavičkovém papíře a čj. na adresu ředitele Odboru strukturálních fondů. BST vysvětlila, že se jednalo o způsob předání dle doporučení pracovníků věcně příslušných oddělení OSF MV. S ohledem na to, že při zaslání přes ředitele OSF se dokumenty dostávaly k věcně příslušným pracovníkům s několikadenním až týdenním zpožděním, doporučili, s ohledem na již značné zdržení projektu a předpokládanou několikanásobnou výměnu pracovní verze podkladu mezi MV a NK ČR, přímější cestu – předání proti podpisu a razítku přímo přidělenému manažerovi projektu na straně OSF MV, méně formální komunikaci při ladění dokumentace prostřednictvím telefonu a e-mailu a oficiální cestu až při závěrečném schválení ZD. Vysvětlení nebylo akceptováno a BST byla okamžitě zbavena všech pravomocí.

**26.1.2011**

Zrušení pověření k vedení projektu pro BST. V mezidobí do nástupu dr. Svobody přebírá všechny formální pravomoci GŘ.

**1.2.2011**

Nastupuje dr. Svoboda a ujímá se vedení projektu NDK.

**4.2.2011**

BST formálně předává dr. Svobodovi veškerou dokumentaci k projektu NDK včetně téměř hotových podkladů pro vyhlášení VŘ na SI – bylo nutné dopracovat kapitoly Systémová integrace a právní formulace. VŘ připraveno bez účasti projektového týmu, vyhlášeno až 1.7.2011 – zveřejněno 4.7.2011 - v kompletně pozměněné podobě (velké zobecnění, odstranění podstatných podkladů pro naformulování technických kvalifikačních předpokladů, úplné vypuštění podstatných kapitol, např. workflow pro digitalizaci, přesné stanovení kapacity diskových polí pro zpřístupnění atd. )