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1 Hlavní cíl pracovního semináře
1.1 Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
Hlavním cílem tohoto semináře bylo nastavení společné strategie a koordinace dalšího postupu Projektu internetizace knihoven v návaznosti na získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU) a příprava důležité projektové dokumentace, potřebné k vypracování a předložení jednotlivých Projektů a projektové žádosti implementačním strukturám.

2 Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
2.1 První den 18. 2. 2004

Úvod – PhDr. Vít Richter

Prezentace cílů a programu semináře - Ing. Michal Šperling, Euredis
Projektové řízení - Mgr. Martin Dolný, Euredis
Cílem prezentace bylo seznámení s principy projektového řízení, se základními pojmy projektového řízení a s projektovým plánováním.
Obsah prezentace:
· Principy projektového řízení.
· Projektový management.
· Matice projektového řízení.
· Typy projektů.
· Základní pojmy PM.
· Projektové plánování orientované na cyklus.
· Analýza problému.
· Stanovení cílů.
· Specifikace cílů.
· Management rizik.
· Kroky managementu rizik.
· Změnové řízení.
· Kontrola a hodnocení.
Projektová dokumentace v projektech pro Strukturální fondy – Ing. Renata Hrůzová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Cílem prezentace bylo seznámení s projektovou dokumentací a aktuálním stavem v projektech ze SF EU.

Obsah prezentace:

· Aktuální stav Programového dodatku.  

· Opatření 2.2 – zaměření.
· Projekt ve Strukturálních fondech.
· Principy tvorby projektů. 

· Potencionální žadatelé.
· Finanční krytí veřejných uznatelných nákladů u opatření 2.2.

· Hodnocení projektů.
· Výběrová kritéria pro Opatření 2.2 – návrh.
· Projektová přihláška – návrh elektronické podoby.  

· Povinné přílohy k projektové žádosti.
· Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti.
· Výběrová kritéria – návrh.
· Potřeba, relevance projektu.
· Kvalita projektu.
· Soulad s horizontálními principy.
· Uznatelné náklady – návrh.
2.2 Druhý den 19. 2. 2004

Prezentace řešení a plánu přípravy Projektu - Ing. Michal Šperling, Euredis
Cílem prezentace bylo seznámení se základním cílem Projektu, návrhem řešení Projektu, s rolemi jednotlivých zúčastněných subjektů, vytvoření Řídící skupiny Projektu a s návrhem dalšího postupu v Projektu.

Obsah prezentace:
· Cíle Projektu internetizace knihoven.
· Proč se Projektu účastnit?
· Návrh řešení Projektu:
· Předkladatelé Projektu.
· Zásady řešení Projektu.
· Financování Projektu.
· Role jednotlivých účastníků:
· Role krajské knihovny.
· Role knihoven v Projektu.
· Role Národní knihovny ČR.
· Role Ministerstva kultury ČR v Projektu – návrh.
· Role Ministerstva informatiky.
· Role Euredis.
· Postup přípravy Projektů:
· Návrh na ustavení Řídicí skupiny.
· Rozdělení do skupin pro týmovou práci.
Způsoby podávání Projektů na úrovni krajů - Mgr. Zdeněk Semorád sekretariát Regionální rady NUTS II - Severovýchod

Cílem prezentace bylo seznámení se způsoby podávání Projektů na úrovni krajů a aktuální stav v Královehradeckém kraji.

Obsah prezentace:

· Základní dokumenty

· SROP.
· Opatření 2.2 SROP.
· OP RLZ.
· Opatření 3.3 OP RLZ.
· Programy a dotace krajů.
Dokumentace připravovaná na semináři - Ing. Michal Šperling, Euredis
Cílem prezentace bylo uvést praktickou přípravu projektové dokumentace, – strom problémů, analýza rizik a logický rámec.

Obsah prezentace:

· Příprava projektové dokumentace: 

· Strom problémů.

· Analýza zainteresovaných skupin.
· Logický rámec.
Práce ve skupinách – modří, zelení, růžoví

Příprava stromu problémů - Ing. Michal Šperling, Euredis + pracovní skupina – zelení
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Příprava stromu problémů - Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina - modří
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Příprava stromu problémů - Ing. Alena Králová, Euredis + pracovní skupina - růžoví
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Příprava analýzy cílových skupin - Ing. Michal Šperling, Mgr. Martin Dolný, Ing. Alena Králová, Euredis + účastníci semináře
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Příprava logického rámce - Ing. Michal Šperling, Mgr. Martin Dolný, Ing. Alena Králová, Euredis + účastníci semináře
(v rámci urychlení byl doplněn pouze první a poslední sloupec logického rámce)
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2.3 Třetí den 20. 2. 2004

Prezentace návrhu strategie a dalšího postupu Projektu - Ing. Michal Šperling, Euredis

Viz kapitola 4 Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU.
Všechny prezentace tohoto semináře budou umístěny na webu Národní knihovny ČR - www.nkp.cz.

3 Koordinační skupina Projektu
3.1 Ustanovení Koordinančí skupiny Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
Na semináři Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU byla ustanovena Koordinační skupina Projektu. Tato skupina se skládá z následující zástupců jednotlivých subjektů:

Blanka Čermáková, DiS.

Ministerstvo kultury ČR
PhDr. Vít Richter


Národní knihovna ČR

Mgr. Filip Čálek


zastoupen Ministerstvem informatiky ČR

Jana Nejezchlebová


Moravská zemská knihovna Brno

Mgr. Dagmar Čerňová

Studijní a vědecká knihovna Plzeň

Mgr. Eva Benáková


Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Mgr. Robert Horan


Krajská vědecká knihovna Liberec

Jana Kalousková


Městská knihovna Příkopy Ústí nad Orlicí

Ing. Michal Šperling
(+ Šárka Milcová – zapisovatel)
Euredis, a.s. 
3.2 Závěry Koordinační skupiny Projektu

Koordinanční skupina se sešla 2. den semináře ve večerních hodinách a projednávala další postup v Projektu. Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry:
V Projektu budou dále prověřovány tyto dvě varianty řešení:
1. Navázání na projekt Intranet veřejné správy (IVS) – připojení k internetu od Ministerstva informatiky ČR

· V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) bude financován hardware (počítače, multifunkční zařízení) a software.

· Podávané Projekty Internetizace knihoven budou navázány na poskytnutí připojení k internetu (IP konektivity) od Ministerstva informatiky v rámci Intranetu veřejné správy 

· Výhody varianty řešení:

· Ze státních prostředků MI ČR bude hrazeno připojení k internetu (IP konektivita) po dobu 3 let.

· Nevýhody varianty řešení:

· Nejistota schválení rozpočtu projektu IVS 
2. Provozovatel knihovny financuje připojení k internetu (IP konektivitu)

· Tato varianta se při podání evropských Projektů přímo neváže na poskytnutí připojení k internetu prostřednictvím MI ČR.
· Ze SROP bude hrazeno vybudování připojení k internetu a vybavení knihovny hardwarem a softwarem.
· Výhody varianty řešení:

· Nezávislost Projektů na projekt IVS MI ČR.
· Nevýhody varianty řešení:

· Financování provozu připojení k internetu provozovatelem knihovny.

Účastníci semináře vyslovili zájem o připravení Projektu dle návrhu varianty řešení 1 - Navázání na projekt Intranet veřejné správy (IVS) – připojení k internetu od Ministerstva informatiky ČR.
Rozhodnutí o variantě podávaného projektu závisí na krajské knihovně.
4 Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
4.1 Postupy a procesy Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
Na tomto semináři byly Koordinační skupinou odsouhlaseny následující postupy v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU:
· Společnost Euredis ve spolupráci s Národní knihovnou ČR (NK ČR) připraví projektový záměr Projektu pro prezentaci Krajským knihovnám, provozovatelům knihoven a obcím.
· MK ČR ve spolupráci s MI ČR, NK ČR a Euredis připraví dotazník pro všechny knihovny (dotazník bude koncipován tak, aby zjistil stav připojení k internetu a zájem o jednotlivé varianty řešení Projektu).
· Krajské knihovny a knihovny pověřené regionální funkcí zajistí vyplnění těchto dotazníků a stanovisko obcí k účasti na Projektu.

· MK ČR ve spolupráci s MI ČR a NK ČR dotazníky vyhodnotí. Na základě vyhodnocení dotazníku bude stanoven další postup projektu. O něm bude jednáno na druhém pracovním semináři v Havlíčkově Brodě.
4.2 Časový harmonogram postupu v Projektu
· Příprava projektového záměru – 5.3.2004
· Příprava dotazníku – 5.3.2004
· Zajištění vyplnění dotazníků – 5.4.2004
· 2. pracovní seminář Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU – 8. - 9.4.2004 v Havlíčkově Brodě.
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