[image: image9.jpg]@renis
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1 Hlavní cíl pracovního semináře č. 2
1.1 Hlavní cíl semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
Hlavním cílem tohoto semináře byla především koordinace přípravy projektové dokumentace a projektových žádostí na úrovni krajských knihoven nebo nižších celků – obcí nebo svazků obcí. Dalším cílem bylo stanovení návrhu postupu prosazování Projektu na kraji, příprava harmonogramu a rozpočtu Projektu.
2 Program semináře č. 2 Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
2.1 První den 8. 4. 2004

Představení programu semináře - Ing. Michal Šperling, Euredis
Prezentace situace v jednotlivých krajích – jednotlivé krajské knihovny
Cílem prezentace bylo seznámení s výsledky dotazníkového šetření jednotlivých krajských knihoven – viz tabulka.
[image: image1.wmf]Kraj

Celkem odpovědělo

Zájem o IVS

Zájem o SROP

Jihomoravský

517

342

384

Karlovarský

131

98

73

Královehradecký

354

179

226

Liberecký

75

57

60

Moravsko - Slezský

317

106

83

Plzeňský

432

245

271

Pardubický

177

110

124

Olomoucký

460

243

253

Praha

129

79

93

Středočeský

480

259

310

Ústecký

269

128

134

Vysočina

343

273

276

Zlínský

286

200

217

Jihočeský

443

233

281

Suma

4413

2552

2785


Prezentace stavu programových dokumentů – Ing. Renata Hrůzová, MMR ČR
Cílem prezentace bylo seznámení s programovými dokumenty a aktuálním stavem v projektech ze SF EU.

Obsah prezentace:

· Aktuální stav Programového dodatku.
· Opatření 2.2 – shrnutí.
· Výběrová kritéria.
· Formální náležitosti Projektu.
· Posouzení přijatelnosti.
· Hodnocení schopností a zkušeností žadatele.
· Potřeba, relevance Projektu.
· Kvalita Projektu.
· Horizontální kritéria.
· Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti.
· Možnosti financování Projektů.
· Prokazování finanční připravenosti.
· Doba realizace Projektu.
· Uznatelné náklady.
· Neuznatelné náklady.
· Udržitelnost výsledků Projektu.
Práce ve skupinách – modří, zelení, růžoví

Příprava návrhu postupu na krajích – Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina – modří

[image: image2.emf]Návrh postupu prosazení Projektu na krajích  –  skupina modří      

2.   krok   Úprava záměru   3.   krok   Vyti pování  spojenců    a odpůrců  

NUTS II.   Sekretariát regionální rady KÚ   Odbor kultury KÚ   Odbor inform atiky KÚ     Ředitel KÚ     Hejtman   Radní     Krajské zastupitelstvo   Svaz měst a obcí   Spolek pro obnovu venkova  

Stanovení dalšího  postupu   Specifikace záměru  

Podpora veřejnosti  (samospráva)   Informování  veřejnosti   Pokus o vyhledání  potencionálního  realizátora Pr ojektu  

Získání podpory  potencionálního  realizátora Projektu  

1.   krok   Ověření priorit strategie  kraje  

Převzetí  odpovědnosti za  záměr   


Příprava návrhu postupu na krajích – Ing. Alena Králová, Euredis + pracovní skupina - růžoví

[image: image3.emf]  Návrh postupu prosazení Projektu na krajích  –  růžoví                                                           Argumenty:      Priorita Vlády ČR  –  informační společnost      Knihovní zákon  –  přístup k   informacím      Rozvoj regionu      Pracovní příležitosti      Příležitost získ at finanční prostředky                                          

Lobbing na krajích     Získání radních  –  využít voleb    

Odbor regionálního  rozvoje      

Odbor kultury       

Odbor finanční      

SRR  –  experti           Města, obce    

Svaz měst a  obcí      

Mikroregiony      

Spolek pro  obnovu venkov a    

Media  –   regionální TV a  tisk    

Soukromé  subjekty  (nereálné)    


Příprava Projektů – Tvorba harmonogramu Projektu – Ing. Michal Šperling, Euredis + pracovní skupina – zelení
[image: image4.wmf]ID

Task Name

Duration

Start

Finish

1

Harmonogram Projektu - skupina zelení

442 days?

Mon 23.2.04

Tue 1.11.05

2

Průzkum

34 days?

Mon 23.2.04

Thu 8.4.04

3

Příprava dotazníků

5 days?

Mon 23.2.04

Fri 27.2.04

4

Odeslání dotazníku

2 days?

Mon 1.3.04

Tue 2.3.04

5

Sběr dat

24 days?

Wed 3.3.04

Mon 5.4.04

6

Zpracování dat z dotazníků

3 days?

Tue 6.4.04

Thu 8.4.04

7

Průzkum poskytovatelů připojení

26 days?

Mon 1.3.04

Mon 5.4.04

8

Prosazení Projektu

58 days?

Mon 12.4.04

Wed 30.6.04

9

Přizpůsobení projektového záměru kraji

10 days?

Mon 12.4.04

Fri 23.4.04

10

Prosazení projektového záměru

10 days?

Mon 19.4.04

Fri 30.4.04

11

Prosazování Projektu u zájmových skupin

43 days?

Mon 3.5.04

Wed 30.6.04

12

Projektová příprava

46 days?

Mon 3.5.04

Mon 5.7.04

13

Studium legislativních podkladů

10 days?

Mon 3.5.04

Fri 14.5.04

14

Konzultace s Regionální radou

5 days?

Mon 10.5.04

Fri 14.5.04

15

Výběr poradenského subjektu

11 days?

Mon 17.5.04

Mon 31.5.04

16

Zpracování projektové dokumentace

22 days?

Tue 1.6.04

Wed 30.6.04

17

Obeslání obcí podmínkami závěr. vyjádření

3 days?

Thu 1.7.04

Mon 5.7.04

18

Projektová žádost

3 days?

Thu 1.7.04

Mon 5.7.04

19

Povinné přílohy

3 days?

Thu 1.7.04

Mon 5.7.04

20

Vypracování smluv

3 days?

Thu 1.7.04

Mon 5.7.04

21

Vyjasnění finančních prostředků

3 days?

Thu 1.7.04

Mon 5.7.04

22

Vyjasnění vztahů

3 days?

Thu 1.7.04

Mon 5.7.04

23

Výběrová řízení

33 days?

Wed 1.9.04

Fri 15.10.04

24

Příprava zadávací dokumentace

22 days?

Wed 1.9.04

Thu 30.9.04

25

Vyhlášení výběrového řízení

11 days?

Fri 1.10.04

Fri 15.10.04

26

Realizace Projektu

262 days

Mon 1.11.04

Tue 1.11.05

M

T

W

T

F

23 Feb '04


Příprava Projektů – Tvorba harmonogramu Projektu – Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina – modří

[image: image5.wmf]ID

Task Name

Duration

Start

Finish

1

Harmonogram Projektu - skupina modří

550 days?

Mon 23.2.04

Fri 31.3.06

2

Průzkum

40 days?

Mon 23.2.04

Fri 16.4.04

3

Definování cílů

5 days?

Mon 23.2.04

Fri 27.2.04

4

Případný zájem

1 day?

Mon 23.2.04

Mon 23.2.04

5

Technické vybavení

2 days?

Tue 24.2.04

Wed 25.2.04

6

Zájem o připojení

1 day?

Wed 25.2.04

Wed 25.2.04

7

Typ + kvalita připojení

2 days?

Thu 26.2.04

Fri 27.2.04

8

Formulace dotazníku pro provozovatele knihoven

3 days?

Mon 1.3.04

Wed 3.3.04

9

Konzultace s pověřenými knihovnami

33 days?

Wed 3.3.04

Fri 16.4.04

10

Metodika sběru dat

8 days?

Mon 1.3.04

Wed 10.3.04

11

Sběr dat

19 days?

Wed 10.3.04

Mon 5.4.04

12

Zpracování výsledků

3 days?

Tue 6.4.04

Thu 8.4.04

13

Vyhodnocení výsledků (závěrečná zpráva)

6 days?

Fri 9.4.04

Fri 16.4.04

14

Prezentace Projektu

25 days?

Mon 19.4.04

Fri 21.5.04

15

Projektový záměr jako výsledek průzkumu

5 days?

Mon 19.4.04

Fri 23.4.04

16

Komunikace s pověřenými knihovnami a zákl.knihovnami

20 days?

Mon 26.4.04

Fri 21.5.04

17

Stanovení komunikačních cest na základě cílových skupin

5 days?

Mon 26.4.04

Fri 30.4.04

18

Vlastní prezentace a propagace Projektu

10 days?

Mon 3.5.04

Fri 14.5.04

19

Zhodnocení prezentace a propagace Projektu

5 days?

Mon 17.5.04

Fri 21.5.04

20

Projektová příprava

50 days?

Mon 3.5.04

Fri 9.7.04

21

Analýza personálních, technických a finančních možností

10 days?

Mon 3.5.04

Fri 14.5.04

22

Volba řešitelského týmu (dělba práce + řízení)

10 days?

Mon 17.5.04

Fri 28.5.04

23

Sestavení plánu projektu

5 days?

Mon 24.5.04

Fri 28.5.04

24

Vlastní zpracování Projektu

23 days?

Mon 31.5.04

Wed 30.6.04

25

Kontrola

43 days?

Mon 3.5.04

Wed 30.6.04

26

Konzultace se SRR

43 days?

Mon 3.5.04

Wed 30.6.04

27

Podání Projektu

7 days?

Thu 1.7.04

Fri 9.7.04

28

Realizace Projektu

371 days?

Wed 1.9.04

Wed 1.2.06

29

Výběrové řízení na řídící subjekt

13 days?

Wed 1.9.04

Fri 17.9.04

30

Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení

22 days?

Wed 1.9.04

Thu 30.9.04

31

Výběrové řízení na dodavatele

21 days?

Fri 1.10.04

Fri 29.10.04

32

Výběr dodavatele

22 days?

Mon 1.11.04

Tue 30.11.04

33

Podpis smluv

13 days?

Wed 1.12.04

Fri 17.12.04

34

Technická příprava (stavební úpravy)

15 days?

Mon 3.1.05

Fri 21.1.05

35

Realizace zapojení (dodání a zprovoznění technologií)

262 days?

Mon 24.1.05

Tue 24.1.06

36

Školení a jeho koordinace s Projektem

262 days?

Tue 1.2.05

Wed 1.2.06

37

Prezentace a medializace výsledků Projektu

262 days?

Tue 1.2.05

Wed 1.2.06

38

Předání Projektu

35 days?

Mon 13.2.06

Fri 31.3.06

39

Předání projektu knihovnám

35 days?

Mon 13.2.06

Fri 31.3.06

M

T

W

T

F

23 Feb '04


Příprava Projektů – Tvorba harmonogramu Projektu – Ing. Alena Králová, Euredis + pracovní skupina - růžoví

[image: image6.wmf]ID

Task Name

Duration

Start

Finish

1

Harmonogram Projektu - skupina růžoví

499 days?

Mon 23.2.04

Thu 19.1.06

2

Průzkum

34 days?

Mon 23.2.04

Thu 8.4.04

3

Příprava průzkumu - vytvoření dotazníku

5 days?

Mon 23.2.04

Fri 27.2.04

4

Zájem o připojení

3 days?

Mon 23.2.04

Wed 25.2.04

5

Zájem o Projekt

3 days?

Wed 25.2.04

Fri 27.2.04

6

Odeslání dotazníku

2 days?

Mon 1.3.04

Tue 2.3.04

7

Sběr dat

24 days?

Wed 3.3.04

Mon 5.4.04

8

Zpracování dat z dotazníků

3 days?

Tue 6.4.04

Thu 8.4.04

9

Prezentace Projektu

16 days?

Mon 19.4.04

Mon 10.5.04

10

Prezentace Projektu kraji

11 days?

Mon 19.4.04

Mon 3.5.04

11

Prezentace Projektu médiím

11 days?

Mon 26.4.04

Mon 10.5.04

12

Prezentace Projektu cílovým skupinám

6 days?

Mon 3.5.04

Mon 10.5.04

13

Projektová příprava

80 days?

Mon 26.4.04

Fri 13.8.04

14

Metodická příprava

6 days?

Mon 26.4.04

Mon 3.5.04

15

Jmenování pracovního týmu

4 days?

Tue 4.5.04

Fri 7.5.04

16

Zpracování dokumentace Projektu

29 days?

Mon 10.5.04

Thu 17.6.04

17

Zjišťování informací

38 days?

Mon 10.5.04

Wed 30.6.04

18

Oponentura, konzultace Projektu

6 days?

Thu 17.6.04

Thu 24.6.04

19

Odevzdání Projektu

2 days?

Thu 1.7.04

Fri 2.7.04

20

Schvalování Projektu

24 days?

Mon 5.7.04

Thu 5.8.04

21

Schválení projektu

5 days?

Mon 9.8.04

Fri 13.8.04

22

Výběrová řízení

33 days?

Wed 1.9.04

Fri 15.10.04

23

Výběr dodavatele

22 days?

Wed 1.9.04

Thu 30.9.04

24

Podpis smlouvy s dodavatelem

11 days?

Fri 1.10.04

Fri 15.10.04

25

Realizace Projektu

295 days?

Mon 1.11.04

Fri 16.12.05

26

Realizace připojení k internetu a dodávka HW a SW

262 days?

Mon 1.11.04

Tue 1.11.05

27

Zkušební provoz

22 days?

Wed 2.11.05

Thu 1.12.05

28

Protokol o předání

10 days?

Mon 5.12.05

Fri 16.12.05

29

Předání Projektu

24 days?

Mon 19.12.05

Thu 19.1.06

30

Předání projektu knihovnám

24 days?

Mon 19.12.05

Thu 19.1.06

M

T

W

T

F

23 Feb '04


2.2 Druhý den 9. 4. 2004
Prezentace návrhu strategie postupu Koordinační skupinou, stanovení úkolů – 
Ing. Michal Šperling, Euredis
Koordinační skupina Projektu se sešla 1. den semináře ve večerních hodinách a
projednala další postup v Projektu. Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry:
· Vytvoření projektového záměru na centrální úrovni.
· Úprava projektového záměru na jednotlivých krajích – dle záměrů kraje.
· Příprava vzorové projektové dokumentace a žádosti včetně legislativních podkladů a všech nutných příloh.
Příprava Projektů – rozpočet Projektu – Ing. Michal Šperling, Euredis + pracovní skupina – zelení
[image: image7.wmf]Rozpočet Projektu - skupina zelení

Mzdy

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Suma plán

Projektový manažer 1

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

Projektový manažer 2

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

120 000

Administrativní síla

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 000

Mzdy celkem

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

420 000

Režie

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Suma

Provoz kanceláře

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 000

Telefony

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

36 000

Režie celkem celkem

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

96 000

Věcné výdaje

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Suma

Korespondence

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

36 000

Cestovné

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

120 000

Poradenství

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

288 000

Věcné výdaje celkem

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

444 000

Celkem výdaje

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

960 000


Příprava Projektů – rozpočet Projektu – Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina – modří

[image: image8.wmf]Rozpočet Projektu - skupina modří

Mzdy

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Suma plán

Projektový manažer

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

360 000

Administrativní síla

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Zástupce pověřené knihovny - 25% času

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Ekonomický servis - 10% času

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Právnický servis - 10% času

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Technický servis - 10% času

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Mzdy celkem

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

1 860 000

Režie

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Suma

Spotřební materiál

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 000

Režie celkem celkem

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

12 000

Provozní náklady

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Suma

Pronájem za 25 m

²

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

144 000

Telefony

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

36 000

Provozní náklady celkem

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

180 000

Vìcné výdaje

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

èervenec

srpen

záøí

øíjen

listopad

prosinec

Suma

Cestovné - návštìvy knihoven

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Vìcné výdaje celkem

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

600 000

Celkem výdaje

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

221 000

2 652 000


Všechny prezentace tohoto semináře budou umístěny na webu Národní knihovny ČR - www.nkp.cz.

3 Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
3.1 Postupy a procesy Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU
Na tomto semináři byly Koordinační skupinou odsouhlaseny následující postupy v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU:
· Společnost Euredis ve spolupráci s NK ČR a MK ČR připraví projektový záměr Projektu pro prezentaci Krajským knihovnám, provozovatelům knihoven a obcím.
· Krajské knihovny na základě projektového záměru odprezentují Projekt internetizace knihoven kraji.

· Krajské knihovny zjistí stanovisko kraje o zapojení se do Projektu.

· Na základě vyjádření se krajů o účastni na Projektu proběhne v termínu od 20.-21.5.2004 pracovní seminář č. 3 v Havlíčkově Brodě, kde jednotlivé krajské knihovny odprezentují zájem o realizaci Projektu.

· Na základě zjištěného zájmu krajských knihoven o realizaci Projektu bude společností Euredis vypracována vzorová projektová dokumentace a žádost.
3.2 Časový harmonogram postupu v Projektu
· Příprava projektového záměru – 6.5.2004
· Rozeslání projektového záměru krajským knihovnám – 7.5.2004
· Prezentace Projektu jednotlivým krajům – 10. - 19.5.2004
· 3. pracovní seminář Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU – 20. - 21.5.2004 v Havlíčkově Brodě.
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